

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Mei
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	350.000.000	48,7	44	4,7	178.631.250	51,04	34.178.750	9,77	41,27				
1.1	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	350.000.000	48,7	44	4,7	178.631.250	51,04	34.178.750	9,77	41,27				
1.1.1	2.22.08.5.06.0005	Pengembangan Budaya Bahari	350.000.000	48,7	44	4,7	178.631.250	51,04	34.178.750	9,77	41,27	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	1. Jumlah Objek Budaya Bahari yang dikembangkan : Objek dari 2 Objek	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Pembentukan Tim Kerja Faktor Penghambat: Salur dana belum rilis dari Paniradyo Faktor Pendukung: Dukungan SDM, Dukungan Anggaran, Dukungan yang lain
2	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.491.350.708	73,76	73,73	0,03	3.190.108.044	71,03	1.880.192.926	41,86	29,17				
2.1	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.857.500	77,81	73,81	4	30.678.750	73,29	16.412.500	39,21	34,08				
2.1.1	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.775.000	81	77	4	16.825.000	73,87	9.525.000	41,82	32,05	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi dan penyusunan rencana pelaksanaan Forkompinda Faktor Penghambat: Forkompinda Kelautan dan Perikanan se-DIY akan dilakukan pada bulan Juli sesuai dengan hasil koordinasi Faktor Pendukung: komitmen dan koordinasi internal yang baik
2.1.2	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.082.500	74	70	4	13.853.750	72,6	6.887.500	36,09	36,51	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Laporan dari 16 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan internal Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan Rapat koordinasi workshop evaluasi Faktor Penghambat: workshop evaluasi akan dilaksanakan pada bulan Juli sesuai dengan hasil koordinasi Faktor Pendukung: Adanya komitmen pimpinan dan koordinasi internal yang baik
2.2	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.183.214.889	81,63	81,63	0	2.586.129.234	81,24	1.504.420.122	47,26	33,98				

2.2.1	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.081.004.889	82,77	82,77	0	2.543.966.734	82,57	1.462.440.122	47,47	35,1	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 208 Orang/bulan dari 572 Orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal, gaji bulan Januari, gaji bulan Februari, gaji bulan Maret, THR, Gaji April Faktor Penghambat: Penentuan anggaran kas dari BPKPAD Faktor Pendukung: komitmen dan koordinasi internal yang baik, koordinasi dengan stakeholder yang baik
2.2.2	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.660.000	47,5	47,5	0	41.525.000	41,67	41.025.000	41,17	0,5	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Honorarium Pengelola Keuangan Faktor Penghambat: nihil Faktor Pendukung: Adanya koordinasi yang baik antara Bendahara, pengurus barang, penyimpanan barang, dan pengguna anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, PPK, dan PPTK
2.2.3	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.550.000	32,5	32	0,5	637.500	25	637.500	37,45	0	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 6 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal, penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: Adanya koordinasi yang baik antara Bendahara, pengurus barang, penyimpanan barang, dan pengguna anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, PPK, dan PPTK
2.3	3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.800.000	32,5	32,5	0	450.000	25	450.000	25	0				
2.3.1	3.25.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.800.000	32,5	32,5	0	450.000	25	450.000	25	0	Kabupaten Bantul		1. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal, koordinasi dengan stakeholder terkait (UPTD BBI, petugas TPI, dan BPD DIY) Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: komitmen dan koordinasi internal yang baik, koordinasi dengan stakeholder yang baik
2.4	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.050.000	55,27	55,27	0	4.025.000	50	4.025.000	50	0				
														1. Jumlah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

2.4.1	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.975.000	52,96	52,96	0	2.375.000	47,74	2.375.000	47,74	0	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 1 Dokumen dari 5 Dokumen	Koordinasi internal, penyusunan jadwal, pelaksanaan kegiatan, pembinaan kinerja pegawai oleh Bupati Bantul Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: Komitmen dan koordinasi internal yang baik
2.4.2	3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.075.000	59	59	0	1.650.000	53,66	1.650.000	53,66	0	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan : 18 Orang dari 20 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: Komitmen dan koordinasi internal yang baik
2.5	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	431.322.615	59,1	59,1	0	154.899.965	35,91	101.926.910	23,63	12,28				
2.5.1	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.853.385	55,84	55,84	0	4.000.115	50,93	4.000.000	50,93	0	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 4 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Alat Listrik Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: Komitmen dan koordinasi yang baik, kooordinasi dengan stakeholder yang baik
2.5.2	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.999.480	54,1	54,1	0	24.500.000	49	20.388.780	40,78	8,22	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 5 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: ATK, Kertas dan Bahan komputer Faktor Penghambat: Pemahaman terkait TKDN dalam pengadaan barang/jasa yang masih parsial Faktor Pendukung: Komitmen dan koordinasi internal yang baik, koordinasi dengan stakeholder yang baik
2.5.3	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.730.500	72,09	72,09	0	24.741.600	71,24	22.237.300	64,03	7,21	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 4 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja bahan kebersihan kantor Faktor Penghambat: Pemahaman terkait kebijakan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa yang masih parsial Faktor Pendukung: adanya koordinasi yang baik
2.5.4	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.750.750	37,81	37,81	0	12.665.750	36,45	12.558.000	36,14	0,31	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan -	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal Faktor Penghambat: Nihil

														Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 1	Faktor Pendukung: Komitmen dan koordinasi yang baik antar stakeholder
2.6	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.874.790	96,83	96,83	0	100.574.790	98,72	23.000.000	22,58	76,14				
2.6.1	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.224.790	97,42	97,42	0	100.574.790	99,36	23.000.000	22,72	76,64	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : Unit dari 4 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan belanja modal personal komputer Faktor Penghambat: Pemahaman terkait kebijakan TKDN dalam pengadaan barang/jasa yang masih parsial, tidak adanya ketersediaan barang sesuai spesifikasi teknis yang memenuhi kriteria TKDN di pasaran Faktor Pendukung: komitmen dan koordinasi internal yang baik, koordinasi dengan stakeholder yang baik
2.6.2	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	650.000	5	5	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: komitmen dan koordinasi internal yang baik, koordinasi dengan stakeholder yang baik
2.7	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.316.904	35,43	35,43	0	126.849.505	33,01	97.849.225	25,46	7,55				
2.7.1	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum ada Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: komitmen dan koordinasi internal yang baik, koordinasi dengan stakeholder yang baik
2.7.2	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.725.000	42,94	42,94	0	26.862.500	42,15	20.955.161	32,88	9,27	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Faktor Penghambat: Tagihan lebih sedikit daripada perencanaan keuangan Faktor Pendukung: Mudah dalam pembayaran jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
															Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

2.7.3	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.010.000	42,5	42,5	0	15.000.000	41,66	13.700.000	38,05	3,61	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	Belanja Isi freon AC Splitte, Belanja Alat Listrik, Belanja service AC Splitte, Belanja suku cadang AC Splitte Faktor Penghambat: Ketersediaan keuangan karena adaptasi aplikasi keuangan baru Faktor Pendukung: komitmen dan koordinasi internal yang baik, koordinasi dengan stakeholder yang baik
2.7.4	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	283.581.904	32,97	32,97	0	84.987.005	29,97	63.194.064	22,28	7,69	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor tenaga non ASN Faktor Penghambat: Perencanaan keuangan lebih tinggi dari pada realisasi pembayaran Faktor Pendukung: komitmen dan koordinasi internal yang baik, koordinasi dengan tenaga non ASN yang baik
2.8	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.914.010	55,28	55,28	0	186.500.800	55,03	132.109.169	38,98	16,05				
2.8.1	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.967.500	48,67	48,67	0	49.967.500	48,53	42.612.760	41,38	7,15	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 4 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Faktor Penghambat: Kebutuhan belanja pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor penumpang belum sesuai dengan perencanaan Faktor Pendukung: komitmen dan koordinasi internal yang baik, koordinasi dengan stakeholder yang baik
2.8.2	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.474.900	46,51	46,51	0	85.091.100	46,13	68.143.209	36,94	9,19	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 5 Unit dari 35 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Faktor Penghambat: Kebutuhan belanja pemeliharaan alat angkutan lebih sedikit dibanding perencanaan Faktor Pendukung: komitmen dan koordinasi internal yang baik, koordinasi dengan stakeholder yang baik
															Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

2.8.3	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.150.000	99,96	99,96	0	29.136.000	99,95	0	0	99,95	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : Unit dari 5 Unit	Koordinasi internal Faktor Penghambat: Belanja pemeliharaan alat automisasi generating set terealisasi pada akhir Juni Faktor Pendukung: komitmen dan koordinasi internal yang baik, koordinasi dengan stakeholder yang baik
2.8.4	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.321.610	99,96	99,96	0	22.306.200	99,93	21.353.200	95,66	4,27	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 5 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Gedung Kantor Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: komitmen dan koordinasi internal yang baik, koordinasi dengan stakeholder yang baik
3	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.426.212.616	40,18	39,59	0,59	599.917.965	42,06	98.316.632	6,89	35,17				
3.1	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	45.450.000	7,93	5,02	2,91	1.400.000	3,08	0	0	3,08				
3.1.1	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1.400.000	100	100	0	1.400.000	100	0	0	100	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	1. Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia : 0 Dokumen dari 1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal Faktor Penghambat: Koordinasi eksternal belum terjadwal Faktor Pendukung: Komitmen pimpinan dan koordinasi internal yang baik
3.1.2	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	44.050.000	5	2	3	0	0	0	0	0	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	1. Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi internal Faktor Penghambat: nihil Faktor Pendukung: adanya komitmen pimpinan dan koordinasi internal yang baik
3.2	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.206.400.000	40,03	40,02	0,01	508.660.000	42,16	50.759.600	4,21	37,95				
															Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal Faktor Penghambat:

3.2.1	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.199.950.000	40	40	0	505.710.000	42,14	48.684.600	4,06	38,08	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	1. Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya : 0 Orang dari 30 Orang	Rp. 180Juta API ABPI DAK belum realisasi karena finalisasi spek teknis dan TKDN; Rp. 9jt ABPI lampu ombak belum realisasi karena finalisasi spek teknis dan TKDN; Rp. 3jt cetak ID card nelayan belum realisasi menunggu desain; Rp. 600rb koordinasi pelatihan regnel belum terjadwalkan Faktor Pendukung: Komitmen pimpinan dan koordinasi yang baik
3.2.2	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	3.225.000	46	46	0	1.475.000	45,74	1.475.000	45,74	0	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	1. Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya : 0 Kelompok dari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: Komitmen pimpinan dan koordinasi internal yang baik
3.2.3	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3.225.000	46	42	4	1.475.000	45,74	600.000	18,6	27,14	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	1. Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha : 0 Unit Usaha dari 3	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal Faktor Penghambat: koordinasi persiapan belum terjadwal keseluruhan Faktor Pendukung: Komitmen pimpinan dan koordinasi internal yang baik
3.3	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	168.962.616	48,12	44,12	4	84.457.965	49,99	47.557.032	28,15	21,84				
3.3.1	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2.000.000	100	96	4	2.000.000	100	0	0	100			1. Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: koordinasi internal Faktor Penghambat: koordinasi penyusunan SOP dan uji SOP belum terjadwal; perlu menunggu rekomendasi final perihal retribusi tunai/non tunai Faktor Pendukung: komitmen pimpinan dan koordinasi internal yang baik
3.3.2	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	166.962.616	47,5	43,5	4	82.457.965	49,39	47.557.032	28,48	20,91			1. Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) : 0 Layanan dari 1 Layanan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Honorarium petugas TPI Faktor Penghambat: koordinasi TPI belum terjadwal; penyediaan peralatan/perengkapan TPI belum terlaksana Faktor Pendukung: Komitmen pimpinan dan koordinasi internal yang baik

3.4	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000	97,08	93,08	4	1.800.000	100	0	0	100			
3.4.1	3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	750.000	100	96	4	750.000	100	0	0	100	1. Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal Faktor Penghambat: Koordinasi eksternal belum terjadwal Faktor Pendukung: Komitmen pimpinan dan koordinasi internal yang baik	
3.4.2	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	1.050.000	95	91	4	1.050.000	100	0	0	100	1. Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan : 0 Rekomendasi dari 5 Rekomendasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum ada Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: komitmen pimpinan dan koordinasi internal yang baik.	
3.5	3.25.03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.800.000	97,08	94,25	2,83	1.800.000	100	0	0	100			
3.5.1	3.25.03.2.05.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	750.000	100	96	4	750.000	100	0	0	100	1. Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum ada Faktor Penghambat: Koordinasi eksternal belum terjadwal Faktor Pendukung: komitmen pimpinan dan koordinasi internal yang baik.	
3.5.2	3.25.03.2.05.0002	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	1.050.000	95	93	2	1.050.000	100	0	0	100	1. Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan : 0 Rekomendasi dari 5	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal Faktor Penghambat: Koordinasi eksternal belum terjadwal Faktor Pendukung: komitmen pimpinan dan koordinasi internal yang baik.	
3.6	3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000	97,08	93,08	4	1.800.000	100	0	0	100			

3.6.1	3.25.03.2.06.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	750.000	100	96	4	750.000	100	0	0	100			1. Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat internal Faktor Penghambat: Koordinasi eksternal belum terjadwal Faktor Pendukung: Komitmen pimpinan dan koordinasi internal yang baik
3.6.2	3.25.03.2.06.0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	1.050.000	95	91	4	1.050.000	100	0	0	100			1. Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan : 0 Rekomendasi dari 5 Rekomendasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal Faktor Penghambat: Koordinasi eksternal belum terjadwal Faktor Pendukung: Komitmen pimpinan dan koordinasi internal yang baik
4	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.020.090.912	28,69	28,36	0,33	219.290.930	21,5	117.045.764	11,47	10,03				
4.1	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.020.000	88,56	88,08	0,48	2.660.000	88,08	1.760.000	58,28	29,8				
4.1.1	3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	2.300.000	100	100	0	2.300.000	100	1.760.000	76,52	23,48			1. Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal dan koordinasi dengan DPMPPT untuk data perijinan Faktor Penghambat: kurangnya data dan informasi yang tersedia Faktor Pendukung: Adanya komitmen pimpinan dan koordinasi dengan stakeholder yang baik
4.1.2	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	720.000	52	50	2	360.000	50	0	0	50			1. Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal Faktor Penghambat: Koordinasi internal dan kordinasi dengan DPMPPT untuk data perijinan Faktor Pendukung: Komitmen semua pihak
4.2	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	864.950.680	27,33	26,99	0,34	166.710.000	19,27	90.065.000	10,41	8,86				
4.2.1	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2.835.000	23,88	23,88	0	595.000	20,99	595.000	20,99	0			1. Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: melakukan identifikasi kelompok Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung:

5.1.1	3.25.05.2.01.0001	Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	93.993.000	100	90	4	93.992.000	98,20	93.043.000	98,07	29,99			di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	Perlu Penyesuaian agenda untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan Faktor Pendukung: Koordinasi dan komunikasi yang efektif mendukung kegiatan
5.1.2	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	9.500.000	55	56	-1	4.750.000	50	4.750.000	50	0			1. Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: Koordinasi dan komunikasi yang efektif pendukung kegiatan
6	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	443.347.616	23,33	23,64	-0,31	86.881.465	19,6	79.381.455	17,91	1,69				
6.1	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	27.805.116	46	46	0	11.585.465	41,67	11.218.855	40,35	1,32				
6.1.1	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.805.116	46	46	0	11.585.465	41,67	11.218.855	40,35	1,32			1. Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Faktor Penghambat: BPJS Kesehatan yang tidak dicairkan karena mengikuti jaminan pemerintah Faktor Pendukung: Pelaksanaan kegiatan tepat waktu
6.2	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	136.041.000	44	45	-1	55.222.000	40,59	49.247.000	36,2	4,39				
6.2.1	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	136.041.000	44	45	-1	55.222.000	40,59	49.247.000	36,2	4,39	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	1. Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan dan Pelaksanaan kegiatan bimbingan pengolah dan pemasar ikan Faktor Penghambat: Penyesuaian agenda deng narasumber kegiatan yang memerlukan perhatian lebih Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama yang efektif
6.3	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	279.501.500	11,02	11,02	0	20.074.000	7,18	18.915.600	6,77	0,41				
														1. Jumlah Peningkatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

6.3.1	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.301.500	59	59	0	6.124.000	54,19	5.411.500	47,88	6,31	Kabupaten Bantul	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota : 45 Ton dari 100 Ton	Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Konsumsi Faktor Penghambat: Perlu koordinasi lebih dalam penjadwalan kegiatan dengan poklhasar Faktor Pendukung: Komunikasi dan kerjasama yang efektif
6.3.2	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	268.200.000	9	9	0	13.950.000	5,2	13.504.100	5,04	0,16			1. Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi : 5 Pelaku Usaha dari 10 Pelaku Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan kegiatan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan Faktor Penghambat: Dokumen pencairan memerlukan ketelitian lebih banyak Faktor Pendukung: Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan yang efektif
Jumlah			7.836.096.852	58,11	57,72		4.373.512.154	55,81	2.279.510.527	29,09					